

Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия 

«Альфа»

Социальный проект «Громкая связь»

I. Общая информация

	Полное название проекта
	«Громкая связь»

	
	

	География проекта 
	село Калы МО, Сабинский сельсовет Бейского района Республики Хакасия

	
	

	Руководитель проекта
	Директор Кальского сельского дома культуры, Кузина Мария Николаевна

	
	Должность, ФИО

	
	

	
	Раб.: (8 390 44) 3-81-34, моб.: 8 902 941 09 59

	
	Контактные телефоны

	
	

	
	Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы

	
	Адрес места жительства

	
	

	
	kuzinamaria87@mail.ru

	
	Адрес электронной почты

	
	

	Период выполнения проекта
	С 1 марта 2011 года по 10 июля 2011 года

	
	Дата начала – дата окончания

	
	

	Полная стоимость проекта
	102 741 (сто две тысячи семьсот сорок один рубль)

	
	

	Запрашиваемая сумма 
	99 741 руб. (девяносто девять тысяч семьсот сорок один рубль)

	
	

	Имеющая сумма
	3 000 руб. (три тысячи рублей)


II. Описание проекта

	Аннотация проекта 

	    Для  решения проблемы связанной с оповещением граждан села возникла идея: установить на фонарных столбах громкоговорители и оборудовать станцию оповещения населения, которая будет размещаться в местном доме культуры.

Команда проекта: одним из главных участником проекта является совет молодежи села Калы, который будет отвечать за смету расходов, установления связи с поставщиками оборудования, а также за размещение стационарной точки оповещения. 

Сабинский сельсовет, совместно с мастером Сабинского участка, отвечающего за энергоснабжение нашего поселения, который является еще и депутатом села Калы, будут отвечать за установку  данных громкоговорителей.

    Время, необходимое для реализации проекта: с момента финансирования, два месяца - заказ и доставка оборудования, установка громкоговорителей.

В результате реализации данного проекта повысится информированность населения о мероприятиях проходящих в населенном пункте и в районе, у пожилых людей появится возможность поучаствовать в жизни села, увеличится активность граждан. Помимо текущих объявлений, через систему оповещения могут быть озвучены и чрезвычайные известия. Увеличится посещаемость общественных собраний, сходов и массовых мероприятий. 

Срок реализации проекта: 4,5 месяца (с 1 марта 2011 года по 10 июля 2011 года).

Проект будет реализован в четыре этапа: 

1 этап. Формирование материально-технической базы: приобретение оборудования, его установка, подготовка стационарной точки вещания.

2 этап. Организация эфиров: сбор заявок и информации, планирование эфиров.

3 этап. Проведение эфиров.

4 этап. Подведение итогов проекта.

На реализацию проекта необходимо: 102 741 (сто две тысячи семьсот сорок один рубль)

Муниципальное образование Сабинский сельсовет берет на себя обязательства выделить 3 000 руб. (три тысячи рублей) на реализацию проекта.

	

	Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта

	В селе Калы, относящемся к  Муниципальному образованию Сабинский сельсовет Бейского района существует проблема, связанная с отсутствием механизма оповещения и информирования населения о происходящих в селе и районе событиях, особенно это касается людей пожилого возраста и инвалидов. 
Необходимо отметить, что на 1 января 2011 года в данном населенном пункте проживает 712 человек, из которых 141 человек - люди после 60-ти лет и 70 человек - дети и подростки.

В селе активно развивается местное самоуправление, работают общественные приемные, общественные организации, с помощью которых решаются многие важные вопросы социальной направленности, проводится массовые мероприятия.

Среди которых: вывоз мусора, подвоз воды, сходы граждан села, субботники,  вакцинация, распространение социальных телефонов и информации о социальных службах по поддержке населения и многое другое.

В селе существуют такие социально - значимые объекты как – школа, дом культуры, ФАП, которые так же владеют важной информацией для населения.

В среднем в селе в месяц проходит 2-3 концертных и развлекательных программы (в зависимости от количества знаменательных дат), еженедельные дискотеки для молодежи, ежедневная работа кружков и кино-показы для детей. Значительно количество мероприятий за год районного значения, что в среднем составляет 1-2 в месяц, юбилеи и годовщины свадеб. В итоге получаем, с учетом ежегодных сходов граждан села, встреч с главами поселений, поздравительные объявления, музыкальные трансляции, частные объявления,  получаем приблизительно 50 объявлений в неделю.

Безусловно, есть активные люди, готовые откликнуться на участие в любом выше перечисленном мероприятии, но возникает проблема регулярного оповещения. 

К тому же людям пожилого возраста очень сложно ежедневно посещать общественные места, узнавать графики работы различных служб, отслеживать новые социальные направления и возможность участия в них (как например получение льгот и пр.). Следует отметить удаленность жилых построек села от сельского совета, что так же вызывает неудобство у жителей пожилого возраста.

Несмотря на относительно близкое расположение к г. Саяногоску, цивилизация не балует жителей села своими достижениями. На сегодняшний день без наличия спутниковых антенн, которые могут позволить себе далеко не все люди проживающие в селе на одну заработную плату или пенсию, по телевизору можно посмотреть только «Первый» канал и телеканал «Россия». Безусловно, в районном центре существует местное телевидение «ТВ Бея», но  , к сожалению в масштабах всего района оно пока не транслируется. Интернетом можно воспользоваться только в компьютерном классе Кальской школы, поскольку, даже обеспеченные люди, в связи с перебоями сети, чаще всего не могут использовать 3G модемы. Что касается радиовещания, то, в зависимости от местонахождения, можно настроить свое радио на 4-5 радио волн («Радио Россия», «Шансон», «Юность», «Сибирь»).

Поэтому внедрение системы оповещения через громкоговорители и подбор актуальных материалов, необходимых для информирования населения села, мы считаем полезным для развития местного самоуправления.

Не стоит даже говорить, о положительном настроении жителей села, когда через систему громкоговорителей будет звучать музыка и поздравления. Это возможно через подключение к музыкальной аппаратуре Дома культуры.

К тому же опыт реализации данного проекта может быть тиражирован в других населенных пунктах Республики Хакасия.

	

	Основные целевые группы, на которые направлен проект

	Все категорий граждан, проживающие на территории с. Калы.

	

	Основные цели и задачи проекта

	Цель нашего проекта: Создать систему уличного оповещения и информирования населения на территории села Калы.

Задачи проекта:

1.Привлечение граждан к общественно-политической жизни села;

2.Информирование граждан села о мероприятиях, проходящих в селе, районе с минимальными затратами времени.

3. Развитие культурного воспитания граждан.

	

	Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли.

	№

п/п
	Доля финансирования

в тыс. рублей
	Организации, участвующие в финансировании

	1
	3 000 руб.
	Муниципальное образование Сабинский сельсовет

	Механизм  и поэтапный  план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) 

	Проект будет реализован в четыре этапа: 

1 этап - Формирование материально-технической базы:

-приобретение оборудования;

-установка;

- подготовка стационарной точки вещания.

2 этап - Организация эфиров:

- сбор информации;

- планирование эфиров.

3 этап - Проведение эфиров.

4 этап - Подведение итогов реализации проекта.

	

	Календарный план реализации проекта:

	Наименование

этапов, мероприятий
	Сроки начала и окончания
	Ожидаемые итоги

	Заказ и доставка оборудования, перечисление денежных средств на счет поставщика
	01.03.11- 14.03.11
	Наличие оборудования

	Заключение договоров на оказание услуг по установке громкоговорителей, оборудование стационарной точки вещания
	15.03.11-

28.03.11
	Оплата услуг за установку громкоговорителей, наличие оборудованного помещения точки вещания

	Протягивание кабеля и установка громкоговорителей, соединение их с точкой вещания
	29.03.11-

30.04.11
	Работающая система оповещения и информирования населения

	Сбор информации и подготовка к эфиру, разработка графика выхода в эфир
	01.05.11-

08.05.11
	База объявлений и новостей

График выходов в эфир и ответственных за эфиры

	Организация эфиров
	09.05.11 -30.05.11
	Выход не менее 50 сообщений в неделю

Организация не менее 10 поздравительных программ 

	Подведение промежуточных итогов проекта (организация опросов, анкетирование, обратная связь, сбор предложений  об улучшении работы системы оповещения)
	31.05.11- 03.06.11
	Учет мнений и предложений граждан по работе точки оповещения.

Опрошено не менее – 200 чел.

Собрано не менее – 50 предложений.

	Организация эфиров
	04.06.11 – 01.07.11
	Выход не менее 50 сообщений в неделю

Организация не менее 10 поздравительных программ

	Подведение итогов проекта.

Разработка новых способов использования точки вещания
	02.07.11-

10.07.11
	Подготовка отчетной документации. 

Формирование плана работы на следующий месяц


	Описание позитивных изменений,  которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ.

	В процессе реализации данного проекта повысится информированность населения, увеличится активность граждан. 

1. Общий охват жителей села - 90%.

2. Выход более 50 информационных сообщений в неделю.

3. Организация 10 поздравительных  программ для населения.

4. Увеличение посещаемости общественных собраний, сходов и массовых мероприятий на 30 %.

Освещение в СМИ процесса реализации и итогов проекта будет осуществляться через районную газету «Саянская заря» и телевидение с. Бея.

Согласно плана-графика первое вещание с помощью установленных громкоговорителей планируется на 9 мая 2011 года.


	Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется)
	Техническое обслуживание точки вещания берет на себя МО Сабинский сельсовет, в связи с размещением данной точки на его территории.

Совет молодежи с. Калы возьмет на себя обязательство за формирование актуальной повестки и организацию выходов «в эфир».


Смета проекта:

	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма,

(в рублях)
	Вклад

из других источников,

(в рублях)
	Всего,

(в рублях)

	Приобретение оборудования
	86 991
	0
	86 991

	Оплата услуг по установке громкоговорителей и оборудования стационарной точки вещания
	12 750
	3 000
	15 750

	ИТОГО:
	99 741
	3 000
	102 741


Детализированная смета:

	Наименование
	Описание
	Цена, руб.
	Кол-во
	Сумма, руб.

	H20-G
	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 2,5 - 5 - 10 - 20 Вт (100Вт), 280-9500 Гц, 

специальный ABS пластик
	2205
	5
	11025

	JRC-11
	Микрофонная панель с селектором на 5 зон, 1120A/1240A
	5478
	1
	5478

	PAM-340A
	Усилитель мощности 5 зон, 340 Вт, АС 220В/50 Гц
	30888
	1
	30888

	ШВВП
	Сетевой провод, бухта 250 м
	2 475
	16
	39600

	Итого:
	86 991


	Полная стоимость проекта
	102 741 (сто две тысячи семьсот сорок один рубль)

	Запрашиваемая сумма 
	99 741 руб. (девяносто девять тысяч семьсот сорок один рубль)

	Имеющая сумма
	3 000 руб. (три тысячи рублей)


Комментарии к бюджету:

1. Громкоговоритель рупорного типа H20-G – это мощный громкоговоритель рупорного типа. Предназначен для установки в общественных местах, в том числе на улицах для передачи речевых сообщений и сигналов тревоги. Используется для озвучивания больших пространств: вокзалов, парковок и т.д.  Крепежная лира, входящая в комплект, из нержавеющей стали позволяет поворачивать рупор на 180 град. Корпус выполнен из специального ABS пластика, стойкого в влаге и солнечным лучам. 

2. Микрофонная консоль JRC-11 предназначена для дистанционного управления зонами в усилителях. Модуль JRC-11 предусматривает работу с усилителями. Возможно включение до 3-х микрофонных консолей с заданным приоритетом на один кабель типа «витая пара»; 

Селектор на 5 зон трансляции позволяет осуществлять оповещение любой из пяти зон, комбинации зон или одновременно всех зон; 

Электретный микрофон расположен на гибком держателе. В комплект поставки входит ветрозащитный поролоновый колпачок. 

После включения микрофона автоматически включается сигнал «Гонг» для привлечения внимания;

Предусмотрен линейный стерео вход с регулятором чувствительности для подключения дополнительных источников сигнала. 

3. Усилитель PAM-340A - настольный усилитель мощности торговой марки INTER-M является функционально законченным устройством для построения небольших систем звукового оповещения и музыкальной трансляции. Модели усилителей отличаются выходной мощностью, селектором зон оповещения, звуковыми источниками сигнала.

Выходная мощность усилителя 340 Вт. Выходной каскад усилителя имеет встроенную защиту от перегрузки по току с индикатором неисправности; Установка двух дополнительных модулей источников сигнала: (тюнера - PAM-T, проигрывателя CD/MP3 - PAM-CDA); 

Селектор на 5 зон трансляции. Оповещение выборочно любой зоны, комбинации зон или одновременно всех зон; 

Шесть микрофонных (линейных) входов с возможностью микширования. Каждый входной канал усилителя имеет трехполосный эквалайзер, аттенюатор чувствительности входа и выключатель фантомного питания; 

Выход предварительного и вход оконечного усилителя мощности; Телефонный вход и выход для внешнего пейджинга от мини АТС и функции HOLD; 

Генератор сигнала "Гонг" для подачи предупреждающих и тревожных сигналов с возможностью дистанционного включения; 

Первый и второй микрофонный вход, телефонный вход, а также сигнал "Гонг" обладают приоритетом: при их активации автоматически подавляются сигналы с других входов и внутренних источников; 

Светодиодный индикатор выходного уровня; 

Двухполосный регулятор тембра для низких и высоких частот; 

Работа от сети переменного тока 220В/50 Гц; 

Возможность установки в стойку 19’’ с помощью специальных креплений. 

4. Сетевой провод ШВВП для подключения громкоговорителей в системах звукового оповещения и трансляции. 

                                          
                                                                                                           



